Журнал учета выполненных работ

Форма организации на основе КС-6а

Основа: постановление Госкомстата России от 11.11.1999 № 100. ОКУД исходной формы 0322006.

Учебный пример. Данные не относятся к реальному объекту.

Год	2026
Заказчик	Заказчик А (учебное обозначение) ОКПО: _____ Адрес, телефон: _____
Подрядчик	Подрядчик Б (учебное обозначение) ОКПО: _____ Адрес, телефон: _____
Стройка	Объект А. Адрес заполняется по документам проекта
Объект	Внутренняя отделка помещений. Учебный пример
Договор № и дата	Заполнить по договору
Код вида деятельности и вид операции	Код: _____ Вид операции: _____
Сметная (договорная) стоимость, руб.	220 000,00
Состав цены и НДС	В примере стоимость без НДС. Накладные и прочие расходы включены в цены.
Составил	Должность, Ф.И.О., подпись, дата: _____
Проверил	Должность, Ф.И.О., подпись, дата: _____

В журнале сохранены показатели граф 1-46 формы КС-6а. Дополнительная графа показывает стоимость выполненного до 1 января. Если переноса нет, укажите 0.

В закрытом месяце по каждой введенной работе укажите количество, включая 0 при отсутствии выполнения. Незаполненные месяцы не входят в годовой итог.

Накладные и прочие расходы отражаются отдельно только тогда, когда они не включены в расценки. Повторный учет не допускается.

До подписания внесите фактические реквизиты договора, обмеров, составителя и проверяющего. Подписи в примере не имитируются.

Первоисточник формы:

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_26303/dc9b2aa6e521cdef7e924813c565fbec7c69ca6b/

Журнал учета выполненных работ на основе КС-6а

Учебный пример. 2026 год. Показатели объекта и выполнение за январь - май

№ п/п	Поз. сметы	Конструктивные элементы и виды работ	№ ед. расц.	Ед. изм.	Цена за единицу, руб.	Кол-во по смете	Сметная (договорная) стоимость, руб.	Стоимость до 1 января, руб.	Январь			Февраль			Март			Апрель			Май		
									Кол-во	Стоим., руб.	Стоим. с начала строи-тельства, руб.	Кол-во	Стоим., руб.	Стоим. с начала строи-тельства, руб.	Кол-во	Стоим., руб.	Стоим. с начала строи-тельства, руб.	Кол-во	Стоим., руб.	Стоим. с начала строи-тельства, руб.	Кол-во	Стоим., руб.	Стоим. с начала строи-тельства, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	доп.	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	1	Подготовка основания	Договорная	м²	400,00	100	40 000,00	0,00	40	16000,00	16000,00	30	12000,00	28000,00									
2	2	Устройство стяжки	Договорная	м²	900,00	100	90 000,00	0,00	20	18000,00	18000,00	40	36000,00	54000,00									
3	3	Монтаж перегородок	Договорная	м²	1 500,00	60	90 000,00	0,00	10	15000,00	15000,00	20	30000,00	45000,00									
Итого по работам							**220 000,00**	**0,00**		**49000,00**	**49000,00**		**78000,00**	**127000,00**									
Накладные и прочие расходы							0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00									
Всего							**220 000,00**	**0,00**		**49000,00**	**49000,00**		**78000,00**	**127000,00**									

Журнал учета выполненных работ на основе КС-6а

Учебный пример. 2026 год. Выполнение за июнь - декабрь и годовой итог по внесенным месяцам

№ п/п	Конструктивные элементы и виды работ	Июнь			Июль			Август			Сентябрь			Октябрь			Ноябрь			Декабрь			Итого за год	
		Кол-во	Стоим., руб.	Стоим. с начала строи-тельства, руб.	Кол-во	Стоим., руб.	Стоим. с начала строи-тельства, руб.	Кол-во	Стоим., руб.	Стоим. с начала строи-тельства, руб.	Кол-во	Стоим., руб.	Стоим. с начала строи-тельства, руб.	Кол-во	Стоим., руб.	Стоим. с начала строи-тельства, руб.	Кол-во	Стоим., руб.	Стоим. с начала строи-тельства, руб.	Кол-во	Стоим., руб.	Стоим. с начала строи-тельства, руб.	Кол-во	Стоимость, руб.
1	3	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
1	Подготовка основания																						70	28 000,00
2	Устройство стяжки																						60	54 000,00
3	Монтаж перегородок																						30	45 000,00
	Итого по работам																							**127 000,00**
	Накладные и прочие расходы																							0,00
	Всего																							**127 000,00**